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МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.12.2023        

                    
                                              №   292           

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 
№ 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», в целях внедрения и ведения Свода инвестиционных правил Владимирской области 
и повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти области, контрольными (надзорными) органами  
и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов  
на территории Владимирской области  п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий 
к автомобильным дорогам общего пользования Владимирской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Владимирской области, Министерству архитектуры и строительства Владимирской области,  ГБУ «Владупрадор» в рамках своих полномочий обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.
3. Отделу правового обеспечения, кадров и делопроизводства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области довести настоящее распоряжение до Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области, Министерства архитектуры и строительства Владимирской области,  ГБУ «Владупрадор».
4. Признать утратившим силу распоряжение Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Владимирской области от 27.07.2022 № 64.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

	Министр
	
	    Н.В. Теняков



СОГЛАСОВАНО письмами                                                                                                            Приложение к приказу Министерства транспорта 

Министерства имущественных и земельных                                                                                          и дорожного хозяйства от 01.12.2023 № 292
отношений Владимирской области  от 27.11.2023 № МИО-12901/061-11  

(пункт 6, 7)     

Министерства архитектуры и строительства   

Владимирской области  от 20.10.2023 № МАС-4772-06-05    

(пункты 3, 4, 5)      

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа
к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий                                            к автомобильным дорогам общего пользования Владимирской области.

	№ п/ п
	Шаг алгоритма (Процедура)
	Сроки 
	Кол-во док-ов
	Входящие документы
	Результи-рующие документы
	Нормативно-правовой акт
	Категории инвести-ционных проектов
	Приме-чание  и отв. исп.

	
	
	фактический
	целевой
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Направление документов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области 

(далее - МТДХ) с целью определения собственника автомобильной дороги.
	10 кален-дарных дней
	5

кален-дарных дней
	2
	1) заявление,

2) схема расположения объекта.

В общем количестве документов
учитывается
2 единицы.
	Получение информации о собственнике автодорог с указанием адреса и контакта организации, предостав-ляемой данную услугу.
	ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 257-ФЗ).
	Для всех

инвести-ционных проектов
	МТДХ

	в части автодорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Владимирской области


	2
	Направление документов в государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог Владимирской области» (далее - ГБУ «Владупрадор») с целью получения технических требований и условий, обязательных для исполнения.
	3 кален-дарных дня
	3 

кален-дарных дня
	2
	1) заявление,

2) схема размещения объекта на земельных участках в границах придорожной полосы автомобильной дороги (аналогичная как в 1 шаге). 

В общем количестве документов
учитывается
1 единица.
	Принимается решение о рассмотрении документов или об отказе в рассмотрении документов.

В случае отказа направляется ответ.
	Приложение к  постановлению Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области 
(далее - ДТДХ) от 31.10.2022 
№ 30 «Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 
к другой автомобильной дороге, а также перечня документов, необходимых для выдачи такого согласия» (далее - постановление ДТДХ № 30).

	Для всех

инвести-ционных проектов
	ГБУ

«Влад-упрадор»

	
	
	30 кален-дарных дней
	5

кален-дарных дней
	
	
	В случае согласия -получение  ответа с указанием технических требований и условий, обязательных для исполнения, срока действия согласия.


	п. 2 ч. 5.3 ст.20 Закона 

№ 257-ФЗ,

приложение к  постановлению ДТДХ № 30.
	Для всех

инвести-ционных проектов
	ГБУ

«Влад-упрадор»

	3.
	Направление документов в Министерство архитектуры и  строительства Владимирской области  (далее - МАС) с целью получения решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации.
	15

рабо-чих дней 
	10 

рабочих дней
	3
	1) заявление,
2) проект задания на разработку документации по планировке

территории в 2 экз.;

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости
В общем количестве документов
учитывается
3 единицы.
	Получение решения о

подготовке документации по планировке

территории, содержащее задание на

разработку документации, копию в ГБУ «Владупрадор» 
	ч. 3 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)

	Для всех

инвести-ционных проектов

	МАС



	4.
	Разработка документации по планировке территории.
	в срок, указан-ный в реше-нии.
	в срок, указан-ный в реше-нии.
	1
	1) документация по планировке территории

В общем количестве документов
учитывается
1 единица.
	Получение решения об

утверждении документации по планировке

территории, документации по планировке территории,

копии в ГБУ «Владупрадор»
	ч. 3 ст. 45  ГрК РФ
	Для всех

инвести-ционных проектов

	МАС

МАС



	5.
	Направление документов в МАС 

с целью получения решения об утверждении документации по планировке территории.
	15
рабо-чих дней со дня поступления заявле-ния
	10

рабочих дней со дня поступления заявле-ния
	3
	1) сопроводи-тельное письмо,

2) документация по планировке

территории (аналогичная как в 4 шаге), 
3) письма, подтверждаю-щие ее согласование 
(не учитываются)

В общем количестве документов
учитывается
1 единица.
	
	
	
	

	6.
	Направление документов в

Министерство имущественных и земельных отношений

Владимирской области

(далее - МИЗО)

с целью оформления
публичного сервитута


	20 кален-дарных дней (по пп.3 ст.39.37 Земельного кодекса РФ) 
	15 дней
	2
	Для публичного сервитута:

1) ходатайство,

2) подготовлен-ные в форме электронного документа сведения о границах территории, 
в отношении которой устанавливается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также документы, предусмотренные статей 39.41 Земельного кодекса РФ
В общем количестве документов
учитывается
2 единицы.
	Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута
	гл. V.7 Земельного кодекса РФ
	Публичный сервитут - для

инвестиционных проектов за

исключением

объектов дорожного сервиса
	МИЗО 

ОМС 

 уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

уполномоченные органы принимающие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд

	
	
	30 кален-дарных дней (по пп.1,2,
4, 4.1, 5 и 6 ст.39.37 Земельного кодекса РФ)
	не ранее 15 дней после  публика-ции извеще-ния о возмож-ном установ-лении публич-ного серви-тута
	
	
	
	
	
	

	7.
	Направление документов в ГБУ «Владупрадор»
(до начала производства работ на земельном участке) с целью заключения  соглашения, предусматриваю-щее размер платы за установление сервитута.


	   30 календарных дней со дня поступления заявле-ния (серви-тут)
	20 

кален-дарных дней со дня поступления заявле-ния (серви-тут)
	3
	Для сервитута:
1) заявление, 

2) схема границ сервитута на кадастровом плане террито-рии (в случае, если установле-ние сервитута предусматривается в отношении части земельно-го участка),

3) правоустанав-ливающие документы
(в общем количестве документов не учитываются документы по п.1, п.2, п.3) 


В общем количестве документов не
учитываются документы, т.к. предоставляю-тся единожды (по п.6 или п.7)
	Для сервитута:
1) уведомление о возможности

заключения соглашения об установлении сервитута;

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, с приложением схемы границ сервитута на кадастровом пане территории;

3) проект соглашения об установлении сервитута;

4) решение об отказе в

установлении сервитута.
	ст. 25 Закона № 257-ФЗ,

гл. V.3, V.7 (п. 6 ст. 39.26, п. 3, 5 ст.39. 37) Земельного 

Кодекса РФ
	Сервитут - для инвестиционных проектов
	ГБУ

«Влад-упрадор»

(согласо-вание с органом государст-венной власти или органом местного самоупра-вления, уполномо-ченными на предоста-вление данных земельных участков владель-цам автомо-бильных дорог)

	8
	Оплата за установление сервитута в рамках заключенного выше

соглашения.


	в  срок, установленный 

согла-

шением 
	в  срок, установ-ленный 

согла-

шением
	-
	-
	Пользование земельным участком в целях, указанных в заявлении инвестора
	п.3 приложение к постановлению Губернатора области от 20.03.2015 № 236 «Об утверждении Порядка 

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
	Для всех

инвести-ционных проектов
	ГБУ

«Влад-упрадор»

	9
	Разрабатывает проектную документацию по строительству объекта (примыкания) к автодороге
	опреде-

ляется догово-ром с органи-зацией
	опреде-

ляется догово-ром с органи-зацией
	
	В соответствии 

с техническими условиями разрабатывает проектную документацию 

В общем количестве документов
не учитывается.

	1) проектная документация, 

2)положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, включая достоверность сметной стоимости.
	ст. 48, ст. 49 ГрК РФ; 
Положение о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением

Правительства Российской

Федерации от 16.02.2008 № 87.

	Для всех инвести-ционных проектов
	Организация, выпол-няющая работы

	  10
	Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области, ГБУ «Владупрадор» 

для согласования

проектной документации на строительство объекта (примыкания) к автодороге 


	10

рабо-чих дней


	5

рабочих дней


	1
	Проектная документация,

согласованная в установленном порядке.

В общем количестве документов
учитывается 
1 единица
	Согласованная проектная документация
	ст. 48 ГрК РФ;

Положение о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением

Правительства Российской

Федерации от 16.02.2008 № 87.
	Для всех

инвести-ционных проектов
	     ОМС, 

   ГБУ«Влад-упрадор».

Разработка проектной документации осуще-ствляется проектной организа-цией по заданию инвестора.

Проектная докум. утвер-ждается заказчи-ком (инвесто-ром).

	11
	Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области с целью получения разрешения на

строительство объекта (примыкания)
к автодороге.
	5
рабо-чих дней со дня поступления заявле-ния
	3

рабочих дня со дня поступления заявле-ния
	6
	1) заявление;

2) правоустанавливающие

документы;

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением

случаев, при которых для

строительства, реконструкции

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),

реквизиты проекта планировки

территории в случае выдачи

разрешения на строительство

линейного объекта, для размещения, которого не

требуется образование

земельного участка;

4) результаты инженерных

изысканий и следующие

материалы, содержащиеся в

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации:               а)пояснительная записка;

2) проект полосы отвода,

выполненный в соответствии с

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие

архитектурные и конструктив-ные решения;

4) проект организации

строительства;

5) положительное заключение экспертизы проектной

документации;

6) копия свидетельства об аккредитации
В общем количестве документов
учитывается 
5 единиц, 
т.к. п.2 не учитывается,  п.4 учитывается как 1 единица. 
	Разрешение на строительство
	ст. 51 ГрК РФ,
ч. 3 ст. 16 и ч. 2 ст. 20 Закона 
№ 257-ФЗ


	Для всех

инвести-ционных проектов
	ОМС

	12
	Выполняет работы по строительству объекта (примыкания) к автодороге
	опреде-

ляется догово-ром с органи-зацией
	опреде-

ляется догово-ром с органи-зацией
	
	В соответствии с проектной документацией выполняются строительно-монтажные работы
	
	
	Для всех инвестиционных проектов
	Органи-зация, выпол-няющая работы

	13
	Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области с целью

получения разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию.
	5
рабо-чих дней со дня посту-пления заявле-ния
	3 рабочих дня со дня посту-пления заявле-ния
	8
	1) заявление;

2) правоустанавливающие

документы на земельный участок;

3) проект планировки территории и проект межева-ния территории 
(за исключе-нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планиро-вки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;

5) акт
приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора

строительного подряда);

6) акт, подтверждаю-щий соответс-твие параметров

построенного,

реконструиро-ванного объекта

капитального строительства

проектной документации;

7) заключение органа

государствен-ного строитель-ного надзора;

8) технический план объекта капитального строительства,

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государствен-ной регистрации недвижимости». 

В общем количестве документов
учитывается 
7 единиц,
т.к. п.2 не учитывается.
	Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию
	ст. 55 ГрК РФ


	Для всех инвестиционных проектов
	ОМС


Итоговые показатели:  13 шагов (процедур), 23 документа (запрашиваемых у инвестора), целевой срок - 76 дней.
Примечание: не учтены сроки по разработке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ.

Об утверждении Алгоритма действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа                       к дорожной инфраструктуре











