





Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования (утвержден распоряжением МТДХ от 23.12.2022г. № 302)

**1. Направление документов в
ГБУ «Владупрадор» для
получения технических
условий**

Срок 5 календарных дней



*Автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения*



1 этап алгоритма действий инвестора



2 - 4 этапы алгоритма действий инвестора

Автодороги регионального или межмуниципального значения

2. Направление документов в Министерство архитектуры и строительства для получения решения о подготовке документации по планировке территории

Срок 10 рабочих дней

3. Разработка документации по планировке территории и получение решения о её утверждении

Срок, указанный в решении, на решение 10 рабочих дней

4. Направление документов в Министерство имущественных и земельных отношений для оформления правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания


Срок 15 рабочих дней



5 - 7 этапы алгоритма действий инвестора


5. Направление документов в ГБУ «Владупрадор»
для заключения соглашения об установлении сервитута

Срок 20 календарных дней



6. Направление документов в ГБУ «Владупрадор»
для заключения соглашения об установлении сервитута

Срок по соглашению



7. Разработка и утверждение проектной документации на строительство
примыкания к автодороге


Срок по договору



8 - 11 этапы алгоритма действий инвестора


8. Направление документов в органы местного самоуправления, ГБУ «Владупрадор» для согласования проектной документации на строительство объекта (примыкания) к автодороге

Срок 5 рабочих дней




9. Направление документов в органы местного самоуправления с целью получения разрешения на строительство объекта (примыкания) к автодороге

Срок 3 рабочих дня




10. Выполнение работ по строительству объекта (примыкания к автодороге)

Срок по договору



11. Направление документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию

Срок 3 рабочих дня





Целевые сроки по алгоритму действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования

Владимирская область	
Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области от 12.07.2022 № 38 (было)	Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области от 23.12.2024 № 302 (стало)
118 дней	76 дней